
Sanace železničního náspu Červený Potok
Stašov

Sanace železničního násepu a geometrie koleje při zachování jednokolejného provozu.

O projektu
V rámci optimalizace dvoukolejné železniční trati byl v roce 2010 rozšířen železniční násep výšky až 16
m, navazující bezprostředně na most. Po uvedení trati do provozu však byly sledovány výrazné
deformace koleje způsobené sedáním náspu.

Pro zajištění dlouhodobé stability náspu délky cca 250 m byl způsob opravy projektantem volen
s ohledem na požadavky výluky maximálně jedné ze dvou traťových kolejí a celkovou dobu výluky kratší
než 90 dní.

 

 



Zadání stavby
Oprava železničního spodku spočívala v provedení vibrovaných štěrkových pilířů v pravidelném rastru 1,5
x 1,5 m pod každou kolejí do hloubky 13 až 15 m. Násep z armované zeminy v přechodové oblasti mostu
byl stabilizován raženými litinovými DUCTILE pilotami délky až 17 m s roznášecími hlavicemi
ze železobetonu.

Popis řešení
Naše společnost nejprve realizovala pažící mikrozáporovou stěnu v ose os kolejí tak, aby bylo možné
bezpečně odebrat konstrukci železničního svršku mocnosti až 1,5 m v každé koleji. Po té jsme pak
postupně v obou kolejích zhotovili 11 306 m štěrkových pilířů a 1 660 m DUCTILE pilot a přes všechna
úskalí jsme dodrželi požadovaný termín dokončení a to 21 dní v každé koleji.
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